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武汉市新洲区人民政府督查室            2023年11月13日
关于2023年区《政府工作报告》确定的主要目标任务第三季度完成情况的通报

2023年区《政府工作报告》确定的当年工作目标任务和2023年区重大民生实事项目计划确定的主要目标任务分解为168项责任事项（含2022年区重大民生实事续建项目），涉及责任单位30家。从督查情况看，1—9月，各牵头单位按照任务要求积极推进，已完成年度目标任务的7项，占4%；进展顺利的128项，占76%；进度滞后33项，占20%。（详细完成情况见附表）
各责任单位要坚持目标导向、问题导向、效率导向，决战四季度。加强工作调度统筹，比月保季，比季保年。
附件：1. 2023年区《政府工作报告》完成情况统计表

2. 2023年区《政府工作报告》确定的目标任务第
三季度完成情况
武汉市新洲区人民政府督查室

2023年11月13日

附件1
2023年区《政府工作报告》完成情况统计表
	单  位
	承办事项
	已完成
	进展顺利
	进度滞后
	单  位
	承办事项
	已完成
	进展顺利
	进度滞后

	区发改局
	13
	1
	7
	5
	区行政审批局
	6
	1
	5
	

	区财政局
	3
	
	2
	1
	区统计局
	1
	
	1
	

	区商务局
	13
	
	11
	2
	区农业农村局
	15
	
	11
	4

	区人社局
	4
	2
	2
	
	区供销社
	1
	
	1
	

	区生态环境分局
	4
	
	4
	
	区城管执法局
	3
	
	3
	

	区科经局
	21
	
	15
	6
	区医保局
	1
	
	1
	

	区交通运输局
	10
	
	6
	4
	区民政局
	5
	
	3
	2

	区住房和城乡建设局
	13
	
	9
	4
	区退役军人事务局
	1
	
	1
	

	区卫生健康局
	6
	
	5
	1
	区司法局
	1
	
	1
	

	区园林和林业局
	7
	
	6
	1
	区信访局
	1
	
	1
	

	区文化和旅游局
	7
	
	7
	
	区公安分局
	2
	
	2
	

	区水务和湖泊局
	8
	1
	5
	2
	区应急管理局
	3
	
	3
	

	区自然资源和规划局
	6
	
	5
	1
	区气象局
	1
	
	1
	

	海棠、方杨工作专班
	1
	
	1
	
	总计
	168
	7
	128
	33

	区教育局
	5
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	区市场监管局
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	

	区国资监管局
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	

	区金融办
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	


附件2
2023年区《政府工作报告》确定的目标任务第三季度完成情况
责任单位：区发改局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	地区生产总值增长6.5%以上。    ,
	1-9月完成地区生产总值811.09亿元，增长3.5%。
	进度滞后

	2
	固定资产投资增长10%以上。
	1-9月完成固定资产投资额399.55亿元，增长6.9%。
	进度滞后

	3
	城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。
	城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。
	进展顺利

	4
	积极争取长江新区加大项目布局，支持推进阳逻新城、都市田园综合体等重点片区开发，持续推动区域产业发展、人口导入。
	2023年阳逻地区已实施的21个项目总投资44.97亿元，计划今年完工2个。3个都市田园综合体项目本年度已完成投资3.18亿元。
	进展顺利

	5
	实施产业园区提升行动、“一街一园”攻坚计划，加快邾城城北工业园、汪集工业园基础设施提档升级、产业上新腾笼换鸟。
	对接邾城、汪集街道，推进产业园基础设施建设进度。
	进展顺利

	6
	出台外商投资、电商扶持、楼宇经济、总部经济等配套措施，力促服务业发展提速、比重提高、水平提升。实施服务业三年行动计划，新增服务业“小进规”12户，服务业占比达到43%。
	截至目前服务业“小进规”已入库5家，分别是湖北渝山城市投资集团有限公司、武汉问津英才人力资源有限公司、湖北灵鹭供应链管理有限公司、武汉经发粮食物流产业投资有限公司、金控华粮（湖北）粮食物流有限公司。目前另有8家正准备入库资料送区统计局。
	进展顺利

	7
	重塑“4+1+N”项目策划工作机制，加大中省市预算内投资、专项债券、贴息项目等争取力度，强化政策性开发性金融工具项目谋划储备。
	三季度申报新增中央投资项目20个，总投资38.3亿元；省预算内投资储备项目14个，总投资66.8亿元；向国家发改委报送民间资本推介项目3个，总投资12亿元；2024年专项债项目已明确谋划方向15个。
	进展顺利

	8
	动态调整项目攻坚三年行动储备库，包装重大项目50个以上，投资额过580亿元。
	截止目前报送谋划项目36个，总投资447.1亿元，其中100亿元以上项目1个，50至100亿元以上项目1个。
	进展顺利

	9
	做实“逢八会办”项目调度机制、“三个全生命周期”服务机制，强化规划、土地、征迁、资金、平台全要素保障，确保新开工亿元以上项目55个以上。
	已组建重大项目协调推进专班，截止目前74个重点项目已开工30个，完成投资56.7亿元。新开工亿元以上项目27个，总投资123亿元。
	进度滞后

	10
	建立中小企业统计监测和常态化帮扶工作机制，精准落实省促进民营经济发展“17条”和市推动中小企业突破性发展“24条”，新增市场主体1.7万个以上。
	1.印发并实施《新洲区服务业奖励政策实施细则》，对服务业小进规给予市区配套奖励20万；

2.截止9月底，新洲区市场主体总量为105624户，企业总数为29447户：新登记市场主体11998户，其中企业3017户。
	进度滞后

	11
	新增5G基站300个、充电桩1800个。
	截至9月份已完成建设充电桩2158个。
	已完成

	12
	聚焦全市“一核”定位，积极争取武汉国家航天产业基地申报省级开发区，启动编制北部生态创新区控制性详规，推进四大片区协调发展，奋力打造国内一流的航天产业发展先行区。启动建设西部门户区，完善产业、道路、商业、公服等专项规划，高标完成城市设计。
	截至目前，《适度规模分析报告》《环评落实情况专项报告》《防洪和用水意见》等三个文件已经拿到市级主管部门审查意见，其中《适度规模分析报告》已经通过省自然资源厅技术性审查，《环评落实情况专项报告》涉及省环保厅审查的关键堵点已打通。《实施方案》已经按照市发改委意见修改。
	进展顺利

	13
	空气质量优良天数不低于84%，全面完成省市下达的节能减排任务。
	按照省市下达的节能减排任务完成。
	进度滞后


责任单位：区财政局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	地方一般公共预算收入增长28%左右。
	1. 1-9月完成地方一般公共预算收入28.51亿元，增长2.7%；
2.建立街镇招商引户激励机制，1-9月，15个街镇已引进落户企业233户，其中预期税收超过1000万元以上的企业3户。
	进度滞后

	2
	加快国家级田园综合体建设和紫薇、靠山生态小镇市级都市田园综合体创建。启动问津书院提档升级工程。建设涨渡湖“稻香桥湾”农旅融合发展样板区。
	加快国家级田园综合体建设：紫薇国家级田园综合体养殖尾水净化处理系统项目初步设计已经区发改局批复；东方阳光紫薇国际研学营地项目和游客集散中心项目正在报地程序；园区基础设施提档升级项目已完成工程进度70%；生态稻田循环种养项目进度达80%。靠山生态小镇市级都市田园综合体：年度计划的9个项目已全部开工建设，累计完成年度建设目标的85%；紫薇市级都市田园综合体：年度计划的14个项目已全部开工建设，累计完成年度建设目标的93%；问津书院提档升级：主体已完工，正在进行扫尾。
	进展顺利

	3
	健全厉行节约长效机制，严控一般性支出，“三公”经费再压减5%，以政府过“紧日子”换取人民过“好日子”。
	进一步加强三公经费监督管理。督促完成单位公务接待中“超标准、超范围吃喝、饮酒”等财务违规问题整改。
	进展顺利


责任单位：区商务局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	社会消费品零售总额增长6%以上。
	1-9月份完成社零额475.63亿元，同比增长6.9%。
	进展顺利

	2
	深化与金控、省港口集团合作，加快铁水联运示范三期项目和国家粮食物流基地码头二期工程建设。
	国家粮食物流基地码头二期工程目前土建工程已全部完工，室内外装修及安装工程进展大半，总体工程进度达到92%。
	进展顺利

	3
	积极争取保税园区扩区，布局建设大宗商品集散中心，培育粮食仓储、物流、加工、贸易全产业链。
	阳逻保税园区申报获批武汉市进口商品集散中心；湖北农发集团阳逻港国际粮食加工转换物流基地项目于3月30日开工,预计10月份投产。1-9月，阳逻综保区实现进出口总货值150319万美元，累计完成通关单据5554票，货运总量44.41万吨，箱量49823TEU。其中区港联动完成进出口货值77178万美元，通关单据2775票，货运量25.90万吨，箱量35853TEU。
	进展顺利

	4
	加快推进星光之城育碧主题公园、国际农产品批发交易中心、中石化易捷区域总部落地开工。
	星光之城育碧主题公园项目已签框架协议，已拿项目选址方案。
	进展顺利

	5
	完善区电子商务公共服务中心功能，优化区域寄递冷链物流综合服务体系。
	提升电子商务服务水平，发挥区电子商务公共服务中统筹、协调、服务等作用。助推我区有条件的商超、市场等依托原有实体网点、货源、配送等商业资源开展网络零售业务，发展集电子商务和城市配送为一体的同城购物模式。
	进展顺利

	6
	加快盘古、颐高等跨境平台企业招引，引进跨境电商龙头企业，做大做强跨境电商等外贸新业态，实现进出口额137亿元。
	1-7月份进出口额实现80.04亿元，预计三季度实现100.5亿元。引进海拓通供应链有限公司入驻盘古跨境电商集聚区，1-7月份实现跨境电商出口10.26亿元，盘古跨境组织电商培训4期，参加培训企业86户次。
	进展顺利

	7
	做大做强电子商务，打造新洲淘宝、京东特产店，助推万达广场等企业建设网上商场，力争电商销售额突破300亿元，新培育电子商务市场主体20家以上。
	以京东、万达广场为核心，1-9月份电商销售累计220亿元，累计新培育电子商务市场主体15家。
	进展顺利

	8
	依托金控粮食物流基地建设，大力推进跨境电商大宗商品贸易，培育引进亿元楼宇和区域总部，加快推进冷冻产品一期、粮食物流保障基地、铁路专用线等重点项目。
	冷链一期1-4#库目前总体工程进度达到92%；二期已完成工程总承包(EPC)招标，取得工规、施工两证，并于2023年5月进场开工，计划2024年9月建成运营；余下300余亩用地拟规划建设成品粮交易区、粮食物流作业区、粮食产业发展区等项目，于一、二期项目建成运营后适时启动。
	进展顺利

	9
	以邾城、汪集片区为重点，优化区级商业网点规划，加强行业协会建设，鼓励专业分工协作，大力培育专业市场集群和特色商业街区，升级各类市场形态。
	以邾城、汪集片区为重点，优化区级商业网点规划，引进周黑鸭、良品铺子、肯德基、中百罗森、京东旗舰等品牌店和旗舰店5家。
	进展顺利

	10
	积极融入武汉国际消费中心建设，新增商贸“小进限”15户，实现社零额641亿元。
	1-9月份新增“小进限”7户；实现社零额475.63亿元。
	进度滞后

	11
	新签约项目30个，引进50亿元以上工业项目1个、30亿元以上服务业项目3个、外向型产业项目6个，产业项目到位资金470亿元以上。
	1-9月，预计签约项目26个，投资总额247.72亿元。引进30亿元以上的服务业项目1个（投资150亿元的HASI 星光之城度假区暨育碧想象力主题公园项目），引进外向型产业项目2个（（湖北农发生物阳逻综保区粮食加工项目、源谷（武汉）生物阳逻综保区粮食加工项目）。产业项目到资完成134.34亿元，占全年目标的26.09%。
	进度滞后

	12
	出台外商投资、电商扶持、楼宇经济、总部经济等配套措施，力促服务业发展提速、比重提高、水平提升。实施服务业三年行动计划，新增服务业“小进规”12户，服务业占比达到43%。
	已出台外商投资、电商扶持、等配套措施，力促服务业发展提速、比重提高、水平提升。
	进展顺利

	13
	坚持补链、延链、强链导向，建立链上重点企业数据库，每条链重点培育3至5个项目；开辟“链主”项目行政审批绿色通道，依规予以容缺审查、全程代办等服务支持。
	正加快推进航天新材料产业园综合开发项目、中冠能项目等一批重点项目；推进与万晓中诚（深圳）实业有限公司等重点企业对接洽谈；推进武汉科前生物项目、徐古温泉文化旅游综合服务项目、华中康养研学基地项目；推进问津智慧生态新城项目等项目。
	进展顺利


责任单位：区人社局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	城镇调查失业率控制在4.5%以内。
	城镇登记失业率3.74%。
	已完成

	2
	实施武汉英才“拔节行动”，推动1个以上院士专家项目落地。深入实施“问津英才计划”，吸引大学生毕业就业创业1万名以上。
	深入实施“问津英才计划”，吸引大学生毕业就业创业10506人，占目标86.8%。
	推进顺利

	3
	深化社会保障卡“一卡通”三年攻坚行动，实现办理事项 154 项。
	已完成96项情况：涉及部门主要是人社部门完成89项、总工会完成1项、大数据中心完成2项、医保完成4项。部分完成16项情况：其中卫健局、医保局部分完成15项，交通运输局部门部分完成1项。卫健局、医保局部分完成主要为可以持社会保障卡（实体卡）就医挂号、药店购药、住院登记等事项。
	推进顺利

	4
	健全常态化稳岗帮扶机制，新增城镇就业8000人、农村劳动力转移就业5000人。
	城镇新增就业9341人，新增农村劳动力转移就业5041人。
	已完成


责任单位：区生态环境分局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	空气质量优良天数不低于84%，全面完成省市下达的节能减排任务。
	截止2023年9月，新洲区空气质量综合指数3.47，全市排名第一。空气质量优良率81.8%，全市排名第一。PM10浓度均值54ug/M³，PM2.5浓度均值30ug/M³,NO2浓度均值18ug/M³；O3浓度均值为162ug/M³。优良天数216天。
	进展顺利

	2
	全力推进中央、省级环保督察反馈问题整改，高标实施长江高水平保护十大攻坚提升行动，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。
	1.5次环保督察反馈意见共涉及新洲区130项，目前已完成销号备案115项，达到时序进度14项，逾期1项；116件信访交办件已办结115件，阶段性办结1件。2023年第3季度，区政府领导现场调研督办4次，下发柴泊湖问题整改相关督办函1件、涨渡湖问题整改相关督办函1件。顺利完成第二轮省生态环境保护督察各项配合迎检工作；
2.积极配合省委巡视组、区自然资源审计的巡视和审计工作。完成了三季度攻坚提升工作进展调度；
3.组织相关部门对大气污染问题及时发现，督促整改，确保新洲区大气污染防治工作各项目标任务顺利完成；
4.全面开展三季度地表水环境质量监测，每月定期公示公开地表水环境质量信息。按1-9月份平均水质计，除新洲武湖省控断面水质为Ⅳ类，陶家大湖和鄢家湖水质为Ⅴ类，柴泊湖因整治施工降低水位1-7月份暂未开展水质监测，8-9月份水质为Ⅴ类，未达到省考或者“红黄旗”水质考核要求外，1江3河12湖2水库以及8个饮用水源地其余点位水质全部达标；
5.按照土壤污染防治工作方案，开展了土壤污染状况调查。新洲区唯一的污染地块原武汉中东磷业科技有限公司块块的风险评估报告已通过专家评审，形成定稿；土壤修复方案也通过专家评审，正在修改完善中。
	进展顺利

	3
	完善重污染天气应对机制，推进大气主要污染物持续减排，强化颗粒物与臭氧协同共治，巩固维护全域禁鞭成果，严控露天秸秆焚烧、餐饮油烟等污染源，空气质量优良率和综合指数保持全市前列。
	1.截至9月，新洲区空气质量综合指数3.47，全市排名一。空气质量优良率81.8%，全市排名第一；
2.开展新洲区2023年挥发性有机物突出问题专项治理；谋划大气污染治理项目79个，目前已完成54个；拟申报B级及以上（含引领性）绩效企业23家，已全部完成线上申报，其中，13家企业已通过线上审核，剩下10家正在根据审核意见修改申报材料；拟申报C级绩效企业17家，正在推进对标整改及编制绩效分级申报材料；
3.印发了《新洲区深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油车污染治理攻坚战2023年行动方案》和《新洲区2023年空气质量改善考核办法》；
4.截止目前，市级巡查共发现大气污染问题149个，均已全部整改；区级三方巡查共发现大气污染问题476个，对前期发现的大气污染问题开展了35次回访，均已全部整改；
5.严格落实2023年秸秆禁烧工作评分办法，出重拳压实禁烧责任主体，每天在区级秸秆工作群中通报各街镇发生的火点数及处理情况；每月通报全区各街道秸秆露天焚烧情况，并报送区领导；每月对各街镇考核评分。
	进展顺利

	4
	全面实施土壤污染防治行动，强化中东磷业土壤详查工作成果运用，推进工业企业搬迁遗留地块、垃圾填埋场土壤修复。
	土壤污染防治和土壤修复工作正在稳步推进，在中东磷业土壤详查工作的基础上，编写了《原武汉中东磷业科技有限公司块块风险评估报告》，通过专家评审并形成定稿，土壤修复方案已通过专家评审。
	进展顺利


责任单位：区科经局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	聚焦全市“一核”定位，积极争取武汉国家航天产业基地申报省级开发区，启动编制北部生态创新区控制性详规，推进四大片区协调发展，奋力打造国内一流的航天产业发展先行区。启动建设西部门户区，完善产业、道路、商业、公服等专项规划，高标完成城市设计。
	星谷明渠已开工建设，污水管网建设顺利推进，东部产业片区航天三路、四路设计方案已通过专家评审，即将启动项目建设。
	进展顺利

	2
	加快东部产业核心区功能配套，建成学林北路、航天三路等道路，启动明渠、污水收集系统建设，开通航天新城公交客运线路，加快九年一贯制学校、同济航天城医院、航天社区体育中心、人才公寓、开闭所等投用。
	东部产业片区航天三路、四路设计方案已通过专家评审，即将启动项目建设。同济航天城医院已正式投入使用并开通阳逻和邾城公交，明渠、污水管网已启动项目建设。
	进展顺利

	3
	连片推动征迁退地，新整理开发产业用地1.4平方公里，优化提升存量工业用地1平方公里，加快双柳新城二期建设和分区居民安置小区选址建设，积极引进品牌商贸企业投资运营商业综合体，推动生活服务设施向高品质、多样化升级，打造完整社区试点样板。
	锂鑫自动化、东湖高新星谷科创园、航天智慧产业应用基地已正式启动项目建设，企业孵化器和科创中心项目规划方案已被区规委会审批通过，太力产业园用地正启动项目征地并将启动项目供地。
	进展顺利

	4
	对标4.0园区，加快东湖高新星谷科技园开工建设，布局企业综合服务中心、众创孵化空间、智慧云平台。
	已组织易创智谷产业园申报市级孵化器。推荐盘古跨境电子商务产业园申报市级孵化器，推荐武生院科技孵化器申报省级孵化器。
	进展顺利

	5
	全年新开工公基建项目23个，新增投资15亿元以上，全面提升宜居城市和产业生态功能。
	航天三路、航天四路等8项公共基础设施项目启动建设，投资额约5.33亿元。
	进度滞后

	6
	坚持育龙头、壮链条、建集群，出台高端装备产业三年行动配套措施，做大做强以航天科工、武船为龙头的现代化产业集群。
	航天基地星谷科创园、航天智慧应用基地项目建设即将启动建设。
	进度滞后

	7
	加快航天电子产业园、中山金马、锂鑫自动化、太力新材料等项目建设，力促火箭及磁电二期、神云新能源船舶、航天云网等项目建成投产，加快卫星遥感云智慧研究院、智能制造产业技术研究院等院士专家项目入驻园区，加速构建商业航天生态圈。
	航天云网数字赋能中心已建成并投入使用，金马、锂鑫等产业项目建设顺利。
	进展顺利

	8
	强化核心技术攻关，推进火箭公司快舟系列火箭和液体可回收火箭研制，支持武船组建绿色船舶集团、建设内河绿色智能船舶创新平台，提升科技创新策源能力，抢占产业新赛道。
	第三方公司已编制完成航天基地绿色船舶产业园规划初稿。
	进展顺利

	9
	推进航空装备、船舶工业、遥感应用、卫星通信、水下探测等军民两用技术产业化发展，打造国家级军民融合示范区。
	武船重装公司正有序推进搬迁到武船总部，行云公司正积极推进武汉卫星数据应用公共服务平台建设。
	进度滞后

	10
	力争上下游项目投产8个、投建10个、引进10个以上，完成产业项目投资50亿元，加速向千亿产业集群迈进。
	1-9月，航天基地签署航天基地产业孵化器、武船重装搬迁等21个产业项目，协议金额212亿元。其中金马游乐、科虹热工、锂鑫自动化等产业项目已开工建设。
	进度滞后

	11
	实施产业园区提升行动、“一街一园”攻坚计划，加快邾城城北工业园、汪集工业园基础设施提档升级、产业上新腾笼换鸟。
	汪集、邾城工业园正对工业园道路、水电等公共基础设施进行改造提升。
	进展顺利

	12
	推动街镇存量资源盘活利用，规划建设街镇“回乡创业示范园”3个。
	汪集、邾城工业园正对工业园道路、水电等公共基础设施进行改造提升。
	进展顺利

	13
	加快钢材加工、装备制造、纺织服装、食品健康等传统产业数字化转型，实施技改项目60个，工业投资增长15%，新增市级智能化改造示范企业2家、“小进规”20家，规上工业增加值增长5%。
	1.三季度完成工业投资额140.64亿元，同比增幅 7.6%，继续滚动实施武汉天力开关成套电器设备有限公司的高低压配电设备生产线项目、格林美(武汉)城市矿山产业集团有限公司的废钢智能化绿色回收及综合利用项目等工业技改项目102个，开展两家标杆工厂项目申报工作；
2.印发了《工业企业“小进规”工作攻坚实施方案》，组织申报“小进规”1家；跟踪培育库企业月度生产经营情况，对接指导街镇做好8家重点企业准备申报“小进规”。
	进度滞后

	14
	支持市场主体加快技术创新、产品创新、商业模式创新和管理创新。发展卫星数字产业，加快培育引进航天智慧应用，谋划组建星谷科技创新发展研究中心。加快空间公司超低轨一体化卫星星座研发和组网，推动行云公司卫星数据应用公共服务平台研制。
	空间公司已启动研发和生产超低轨一体化卫星星座研发和组网，行云公司正积极推进武汉卫星数据应用公共服务平台建设。行云公司卫星数据应用公共服务平台正在申报2023年工信部大数据产业发展示范项目。
	进展顺利

	15
	启动建设卫星大数据实验室并争创省级实验室，拓展“5G+卫星互联网”应用场景2个，争创省级数字经济标杆园区。
	已启动卫星大数据实验室项目实施方案编制工作。
	进度滞后

	16
	梯次培育双创主体，新增市级以上众创孵化平台1家、省级制造业单项冠军企业3家、国家级专精特新小巨人3家。
	1.3家企业成功申报国家级专精特新小巨人，梳理符合省级制造单项冠军企业要求的企业，为今年申报做好准备；
2.推荐盘古跨境电子商务产业园申报市级孵化器，推荐武生院科技孵化器申报省级孵化器。
	进展顺利

	17
	净增高新技术企业14家，高新技术产业增加值增长8%以上。
	截止目前高新技术企业培育库中有102家企业。96家企业在高新申报平台注册，注册申报比例141.18%。三季度高新产值187.78亿元，同比增长2.5%（其中工业155.1亿元，同比增长-6.87%；服务业营收5.82亿元，同比增长-9.13%；建筑业26.87亿元，同比增长161.83%）。
	进展顺利

	18
	举办成果对接活动4场以上，完成技术合同成交额22亿元。
	举办了2场科技成果转化活动，签约项目7项。完成技术合同登记792项，成交金额18.1亿元.
	进展顺利

	19
	新增5G基站300个、充电桩1800个。
	累计完成5G基站建设289个。
	进展顺利

	20
	建立中小企业统计监测和常态化帮扶工作机制，精准落实省促进民营经济发展“17条”和市推动中小企业突破性发展“24条”，新增市场主体1.7万个以上。
	加强对125户小微工业企业统计监测与跟踪培育，建立常态化帮扶工作机制，重点跟踪帮扶指导15户小微工业企业。组织1户企业申报“小进规”。
	进展顺利

	21
	加快5G、物联网等新基建向农村覆盖延伸，争创省级数字乡村试点。
	已启动规划的5G基站、物联网设施建设。
	进展顺利


责任单位：区交通运输局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	超前谋划林四房港区四房湾作业区岸线优化配置，助推航天新城临港产业提速发展。
	已制定谋划林四房岸线优化方案。
	进展顺利

	2
	进一步完善铁水公空轨各层次枢纽功能布局，加强路网体系规划对接，推进新港高速双柳长江大桥及接线、G347举水河大桥新建、武汉六环新洲至黄陂段（北段）等重点工程建设，凸显武鄂黄黄节点功能。
	1.新港高速双柳长江大桥及接线:征地拆迁累计完成95%；施工便道累计完成95%。双柳长江大桥北主塔上游幅累计完成26.4%，下游幅累计完成23.5%；北锚碇基础开挖累计完成78.5%,内衬累计完成75%；南主塔上、下游幅累计完成26.4%；南锚碇基础开挖、垫层累计完成100%，基础混凝土浇筑累计完成22%。接线工程路基土石方累计完成30%；桥梁桩基累计完成58%，墩柱累计完成27%，盖梁累计完成5%；梁预制累计完成473片，占总量的3.9%,箱梁安装累计完成90片，占总量的0.75%；航天城收费站（监控中心）房建工程主体结构完成100%，装修安装工程完成100%，总图工程完成80%；
2.G347举水河大桥新建：施工、监理合同已签订，所有参建单位已驻场办公，质量报监、施工许可已办理，桥梁下构桩基完成42根；
3.武汉六环新洲至黄陂段：已完成新洲段全线路网的水管管线调查和建设方与土储中心签订土地征用协议；
4.“一环六纵六横交通+”路网规划：已完成全部街镇的外业踏勘工作，完成对外通道、一环六纵六横的上图。旧街街已完成上图、制表和征求意见，其他街镇三四级路网规划上图和制表工作已基本完成。
	进展顺利

	3
	畅通县域交通体系，科学论证国道绕城和货运新通道规划，建成新道公路提升工程、G318举水河大桥加固工程，启动建设318国道改线李徐线举水河特大桥、东河大桥、周陈线倒水河特大桥，全面优化区内骨干路网布局。
	1.新道公路提升工程：2023年5月已完工通车；
2.G318举水河大桥加固工程：累计完成投资5205.156万元，完成进度计划97%；
3.G318改线将直接与G106衔接，不再需要建设东河大桥，因此“三桥”中仅需建设“两桥”即可。目前两个项目的工可初稿均已编制完成，相关专题已委托开展。
	进度滞后

	4
	充分发挥“交通+”效应，加强重大交通项目与产业规划对接，发展通道经济，推动主干路网布局与沿线农文旅、制造、物流、电子商务等产业深度融合，打造南部产城融合示范区、东部红色文旅示范带、北部现代农业示范带，挺起全省强县工程脊梁。
	1.“一环六纵六横交通+”路网规划：已完成全部街镇的外业踏勘工作，完成对外通道、一环六纵六横的上图。旧街街已完成上图、制表和征求意见，其他街镇三四级路网规划上图和制表工作已基本完成；
2.签约3个项目（阳逻综保区粮食加工、源谷生物粮食加工、高性能极限耐火蒸压砂加气混凝土ALC板），签约金额4.8亿元。
	进展顺利

	5
	开展创建省级“四好农村路”示范区，新建四好农村路50公里，新改建农村公路桥梁10座。
	1.开展创建省级“四好农村路”示范区：凤凰镇创建“四好农村路”示范乡镇工作已完成外业核查；已编制印发《新洲区创建省“四好农村路”示范区实施方案》，已完成区政府投资计划“四好农村路”省级示范区创建项目工程可行性研究报告；
2.新改建四好农村路50公里：工可、施工图设计已批复，已完成26.232公里；
3.新改建农村公路桥梁10座：已分解下达新改建农村公路桥梁13座项目明细计划，截止目前已完成13座农村公路桥梁施工图批复，已完工2座，剩余11座正在进行财评及招投标工作。
	进度滞后

	6
	严厉打击非法开采行为，扎实推进砂石行业专项整治，规划建设永久砂石集散中心。
	1.常态化开展巡查检查，对辖区倒水、举水等通航领域全线开展排查，三季度未发生河道采砂行为；无水路黄砂运输行为。加强对已拆除砂石集散中心部位和长江沿线巡查，未发现非法码头发生反弹。开展常态化非法砂石装卸运输整治工作，协助属地街镇和相关部门取缔非法砂石堆场一处，未发现无合法来源砂石装卸作业行为；
2.长期砂石集散中心已明确武汉港航建设集团有限公司投资建设两个一万吨级散货通用泊位，选址在林四房港区四房湾作业区，论证正在进行。
	进展顺利

	7
	完善区电子商务公共服务中心功能，优化区域寄递冷链物流综合服务体系。
	全区519个村级服务站点已实现运营全覆盖。
	进展顺利

	2023年区民生实事项目完成情况

	1
	开展公路危桥治超行动。投资4098万元，完成国省干线危桥改造1座、农村公路危桥改造7座，完成S118涨道线利河中桥危桥改造，推进G318沪聂线李集大桥维修加固工程。投资1188万元，推进治超管理平台和不停车检测系统建设，健全路警联合执法机制。
	1.农村公路危桥改造7座：实际已完成公路危桥改造项目9座施工图评审工作，其中公路局列养桥梁五阳湾桥已完工，剩余8座正在进行财政评审工作及招投标；
2.S118涨道线利河中桥危桥改造：完成杆线迁改、老桥拆除、梁场预制。已累计完成投资68.6万，完成进度计划16%。预计2023年12月完工；
3.G318李集大桥加固改造工程：已与9月16日完成桥梁封闭施工许可，累计完成投资25万元，完成进度计划2%，预计2024年6月完工；
4.扎实推进公路超限超载运输治理工作，严格落实路警联合执法机制和“一超四罚”工作要求。强化源头管控，督促货运企业落实源头治超主体责任，建立超限运输车辆和驾驶人员管理台账，加强对从业人员的管理教育。充分利用区交通综合信息化平台及时了解掌握公路超限超载运输状况，为科学配置和调整治超执法力量提供了信息支撑。积极争取财政支持，在G106、S118、刘大线、柳明线等线路新增4套全幅不停车检测系统，7月21日挂网招投标结束，9月15日已全面开工建设。
	进度滞后

	2022年区民生实事续建项目完成情况

	1
	打通畅联“瓶颈路”，促进全域城乡快速出行。2023年完成“三桥”李徐线（G318改道）举水河特大桥、东河大桥，周陈线倒水河大桥前期工作，通过片区开发模式，引进社会资本参与项目建设，计划总投资7.3亿元。
	G318改线将直接与G106衔接，不再需要建设东河大桥，因此“三桥”中仅需建设“两桥”即可。两个项目的工可初稿均已编制完成，相关专题已委托开展。
	进度滞后

	2
	启动实施S118刘大路改扩建工程（纳入重点工程项目管理）。2023年积极争取国土空间规划和用地调整支持，争取G318改线调整和上级奖补政策，加快报地和国道调整审批。
	1.S118刘大路改扩建工程：工可初稿已编制完成并召开行业咨询会，完成了压覆矿产资源和地质灾害情况说明，完成了初步设计初稿，正在推进规划选址、用地预审及社稳、防洪等专题，即将进行征地拆迁登记工作；
2.G318新洲区邾城至李集大桥段新建工程：已完成工可报告初稿并报送省厅，省公路局组织召开了行业咨询会，通航安全影响论证会已经召开，进入修编工作。委托编制规划选址、用地预审、社会稳定风险评估、洪水影响评价、工可地质勘察、水土保持方案、环境影响评价等相关前期专题。通航安全影响论证会已经召开，进入修编工作。
	进展顺利


责任单位：区住房和城乡建设局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加快以县城为载体的新型城镇化建设，全面提升邾城首位度，构建“三城一区一中心”空间格局，推进邾城、汪集、辛冲组团发展。
	古衡路、温故大街、文昌大道刷黑计划与问津新城项目整体打包建设，目前正在寻找合作企业；指导服务汪集孔埠老镇道路综合整治提升工程、辛冲街东城新区道路与景观环境综合整治工程开工建设，完成投资2220万元。
	进展顺利

	2
	完成问津新城核心区城市设计及控规调整，编制邾城老城区更新规划，有序推进老城功能疏解。彰显新城区“靠城发展、为城服务”功能，加快承接中心城区重大功能性社会事业项目，谋划推进大学城、文旅城、商贸城项目布局。
	核心区城市设计及控规调整正在编制中。武汉警官职业学院校区迁建已签订框架协议；成立了 武汉软件职业学院框服务推进专班，明确责任人和责任事项，全力推动项目早日启动。
	进度滞后

	3
	创新棚户区和旧城改造实践，“留改拆增”四措并举，分街区因地制宜补齐短板弱项，促进产业配套设施提质增效，市政公用设施提档升级，公共服务设施提标扩面，环境基础设施提级扩能。启动棚户区改造0.64平方公里，旧城改造试点街区1个以上。
	1.正在进行还建房工程招标，即将投入建设；
2.2023年老旧小区改造开工3个，已完成2个小区。
	进展顺利

	4
	启动建设白鹭洲大街、齐礼路等4条道路。
	已完成前期立项手续，后续按计划推进。
	进度滞后

	5
	坚持“存量升级”与“增量崛起”同向发力。创新扶持建筑业向工业化、数字化、智能化转型，开展重点企业纾困帮扶计划和“专精特新”企业培育行动，进一步在资质优化、科技创新、资金筹措、权益维护和市场竞争能力提升等方面予以支持。
	1.8月30-31日，与统计局实地走访调研7家入库企业；2.开展了2次统计培训；

3.9月上报上级部门“专精特新”12家。
	进展顺利

	6
	鼓励建筑企业以联合体形式参与片区综合开发，支持装配式建筑企业向装配式建筑设计、生产、施工、装配化装修等全产业链升级，推动智能建造与新型建筑工业化协同发展。
	1. 三季度完成建筑业产值568.9亿，增幅-4.1%；
2.大力宣传智能建造，引导企业按照《武汉市新洲区智能建造产业链专题研究报告》发展实施，形成“强链、补链、延链”的建筑产业化之乡。制定了《新洲区2023年装配式建筑发展工作要点》，促进中建科技产业园、武汉三木和森产业基地、二航局双柳钢结构基地申报智能建造示范基地。加强源头管理，协调各职能部门在立项、土地规划、施工许可等环节严格审批，落实装配式建筑相关标准要求；加强竣工验收阶段监督，确保装配式建筑各项指标落实。
	进展顺利

	7
	力争创国家级优质工程1个。
	2023年辖区项目：3个项目获得“楚天杯”；辖区建筑企业获奖情况：3家区属建筑企业6个项目获得“楚天杯”。
	进展顺利

	8
	统筹城市产业空间、服务空间、配套空间，建立“城市合伙人”遴选机制，出台征收拆迁补偿安置配套政策，加快还建房规划建设，推动重点片区综合开发。
	核心区城市设计及控规调整正在编制中；武汉警官职业学院校区迁建已发签订框架协议,后期按计划推进，文化中心建设项目已完成前期手续主体变更，取得无需办理环评的批复，正在办理土地划拨主体变更。
	进展顺利

	9
	积极妥善解决“保交楼”，促进房地产市场平稳健康发展。
	1.指导金科·桃湖美镇一期项目进行土地分宗融资贷款，首笔贷款1416万元已于8月14日发放，9月已申报工程款项874万，兴业银行正在审核拨付中取得阶段性成效；8月2日化解“中新盛景”项目的交付风险；

2.多次召开全区“保交楼”工作专题研究会，对我区保交楼工作进行了深入的探讨和研究，并明确了化解的路径；

3.1-9月，解疑答惑网上投诉累计1439余件，接待各类上访79次，出动接访人员158人次，涉及重点楼盘10个，结案率100%。
	进展顺利

	10
	加快建设区文化中心，打造易创智谷、佳海大健康示范产业园区，推进丁工电子、思锐光电等产业项目入驻。
	佳海大健康产业园一期已完成建设，企业招商进行中，目前已有三家企业准备入驻。
	进展顺利

	11
	启动宜居特色小城镇建设8个，推动创建汪集省级乡村振兴示范街。
	指导服务相关街镇完成2023年市级村镇奖补项目建设实施。累计完成投资8020万元。
	进展顺利

	12
	完成民防路、古城大道东侧景观提升等项目。
	民防路道排工程可研、初设批复已下发，交通照明工程初设已编制，古城大道东侧景观已完成立项手续，后续按计划推进。
	进度滞后

	2022年区民生实事续建项目完成情况

	1
	启动实施新洲区文化中心建设项目。积极申报6000万专项债，结合片区综合开发，引进社会资本参与项目建设，多方筹资开工建设文化中心项目建设，计划总投资1.7亿元。
	已完成前期手续主体变更，取得无需办理环评的批复，正在办理土地划拨主体变更。片区综合开发方案初稿已拟定。
	进度滞后


责任单位：区卫生健康局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	推进区人民医院、区疾控中心和区急救中心迁建。
	成立区“一院二中心”一体化建设领导小组，组建工作专班，完成专项债办理和挂网招标初设单位，并加快推进开工前手续办理；完成了专项债发行，设立了专项债专户，完成初步设计成果，同时对接用地规划与审查意见以及设计批复。
	进展顺利

	2
	加快院前急救站点布局，完善12分钟医疗急救圈。
	区急救中心迁址新办公地点，建成新洲区急救中心航天城急救站；李集、汪集、三店、徐古、旧街中心卫生院急救站等5个急救站设施完成建设，5台急救车辆、车载急救设备完成采购。
	进展顺利

	3
	深入贯彻“二十条”“新十条”，完整准确全面执行优化防控措施。
	进一步提升防控的科学性、精准性，继续加大重点人群、环境监测力度及疫苗接种工作。
	进展顺利

	4
	不断完善分级分类诊疗体系，加快医疗救治能力建设，科学调度医护、医疗、医药资源配置和条件保障；实施养老机构医院联点、闭环管理、无接触配送机制，全面提速重点人群疫苗接种，扎实筑牢“防重症”坚固防线。
	1.新建徐古中心卫生院、汪集中心卫生院、旧街中心卫生院、李集街卫生院胸痛、卒中、心律失常“三位一体”防治站。辛冲街卫生院、三店街卫生院在原建成胸痛、卒中防治站基础上，增加心律失常项目；
2.一是成立流动疫苗接种服务队，根据接种对象的特殊情况，为群众接种提供高效便利的服务；二是针对农村地区生产作息时间，延长接种服务时长，确保群众能够及时接种；三是通过各式各样的宣传，提高接种率。
	进展顺利

	5
	压实主体责任，强化共同缔造理念，做实村、社区管理闭环，鼓励开展重点人群动态监测、送药上门、专班服务；大力开展爱国卫生运动，倡导“全民打疫苗、全民戴口罩”，加强宣传引导，筑牢“保健康”群众基础。
	加强“323”攻坚行动，落实8种病的管理；每周一次清洁家园活动，9月在新洲人民广场开展"除四害，靓家园"为主题的新时代爱国卫生活动；加强健康教育工作，增强居民健康意识。
	进展顺利

	2023年区民生实事项目完成情况

	1
	补齐基层医疗服务短板。改造提升村卫生室80个，通过新建或改扩建，确保村卫生室业务用房面积不低于80平方米，配齐诊断室、治疗室、公共卫生室和药房等功能，实现到2023年底村卫生室全部达标。
	1.出台了《新洲区村卫生室标准化建设以奖代补实施方案》，全覆盖督导村卫生室标准化建设进度；
2.旧街中心卫生院、凤凰镇卫生院整体外迁，李集街卫生院升级改造项目已完成可行性研究报告的批复。旧街卫生院整体外迁项目用地选址已完成，正在进行用地审批流程，正在编制初设。
	进度滞后


责任单位：区园林和林业局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	巩固拓展国家生态文明建设示范区创建成果。加快推进“零碳”示范建设，打造潘塘土河沿线种养循环产业园，新建碳中和林基地1300亩。
	徐古街碳中和示范林基地1300亩植树任务已全面完成，已转入养护管理阶段，目前成活率良好，符合造林标准。
	进展顺利

	2
	推进国家生态园林城市创建，改造提升人民广场，新改建绿地40公顷，新建口袋公园5个、红旅线景观带6.5公里、林荫道5公里。深入实施破损山体复绿和景观改造工程，完成植树造林4000亩，建设村增万树示范村5个、标准村40个，森林蓄积量年增长1.5%以上。
	积极创建国家生态园林城市；新改建绿地29公顷；口袋公园项目已完已开工，完成三个口袋公园的清表、放线、整地等前期工作；完成红色旅游线景观带建设项目一期、二期苗木补植补栽，红色旅游线景观示范带规划设计已完成，林荫道5公里任务已完成；破损山体复绿项目已完成可研报告编制；已完成新造林4600亩，占全年植树造林任务5300亩的86.8%；完成村增万树总工程量的86%，累计植树32万株，其中已全面完成5个示范村和45个标准村植树造林任务，新栽苗木已转入抚育管理阶段。
	进展顺利

	3
	做实“林长制+”，推进森林资源灾害防控工程。加强生物安全管理，防治外来物种侵害。
	区林长制办即时发布林长制工作简报、提示函、通知和通报，截止目前共发布34期次；松材线虫病疫木除治完成8万株；收缴焚烧疫木松柴30余吨；对5万亩松林利用无人机进行了3次松褐天牛化学防治，共计15万亩；完成马尾松毛虫越冬代监测、防治工作，防治面积达到5万亩；发布森林火险预警通报5期，组织排查整治隐患27起；截止目前全区森林防火形势平稳，全区未发生一起森林火灾；加强生物安全管理，美国白蛾常态化监测有序开展。
	进展顺利

	4
	持续打造湿地花城，新建小微湿地2处、花田花海10公顷。
	花田花海已完成10公顷，国庆节期间盛花，完成花海建设。
	进展顺利

	5
	严守“三区三线”管控，编制新一轮绿地系统规划。
	该规划编制工作未立项，无资金来源。
	进度滞后

	6
	加强种质资源保护利用，推进涨渡湖标准化育秧育苗工厂、“龙王白莲”繁育基地建设，支持相关街镇会同科研院所深化猕猴桃、白前草等特色产品规模化种植、产业化经营、商业化育种的项目合作。
	三季度对接科研单位做好科学试验、科技下乡、科普服务及技术培训等工作。
	进展顺利

	7
	加强应急能力建设，选址建设人工增雨地面烟炉，健全气象综合立体监测网，完善极端天气应急处置机制，抓好防汛救灾、森林防火等工作，做到安全预警实时在线、应急处置直达一线。
	关注高温干燥天气信息，高度重视夏季森林防火工作。召开全区森林防火专题会议，印发森林防火应急预案、巡查督导方案，做好暑期森林防火工作；加强森林防火巡查督导。高度重视森林防火工作，制定了国庆节森林防火应急预案。发布森林火险预警通报5期，组织排查整治隐患27起。截止目前全区森林防火形势平稳，全区未发生一起森林火灾。
	进展顺利


责任单位：区文化和旅游局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加快建设区文化中心，打造易创智谷、佳海大健康示范产业园区，推进丁工电子、思锐光电等产业项目入驻。
	目前，已将前期办理的相关批复全部移交给问津新城指挥部，后期区文化中心项目的所有推进情况由问津新城指挥部上报。
	进展顺利

	2
	加快推进星光之城育碧主题公园、国际农产品批发交易中心、中石化易捷区域总部落地开工。
	配合相关部门做好项目推进工作。
	进展顺利

	3
	加快徐古清风寨温泉旅游度假区、道观河红色足迹游步道、旧街问津茶苑产业园等项目建设。推进红色旅游线地质灾害整治工程。
	做好徐古清风寨温泉旅游度假区项目建设工作；道观河红色足迹游步道已完成；问津茶苑产业园内符合乡村休闲游政策支持拟建设项目已备案，正组织验收阶段。
	进展顺利

	4
	加快国家级田园综合体建设和紫薇、靠山生态小镇市级都市田园综合体创建。启动问津书院提档升级工程。建设涨渡湖“稻香桥湾”农旅融合发展样板区。
	1.紫薇国家级田园综合体区域内的部分休闲农业企业基础设施建设项目已备案，正组织验收阶段；
2.已向市文旅局推荐时光绿道进行国家3A旅游景区验收检查；
3.问津书院提档升级工程已完成。
	进展顺利

	5
	支持东北片区发展“水库旅游+生态露营”经济，带动星空摄影、休闲体验、网红打卡、度假郊游等微旅游产品开发，打造乡村振兴旅游示范点12个。推动稻田记忆创建国家3A景区。创成全国休闲农业重点区、省级全域旅游示范区。
	1.6月5日我区道观河街石寨村、潘塘街罗杨村、三店街宋寨村、汪集街陶咀村获评武汉市第二批乡村休闲游示范村；
2.6月29日市文旅局对稻田记忆景区进行国家3A旅游景区评定验收，待上级部门公告公示；
3.2023年新洲区已获评全国休闲农业重点区。
	进展顺利

	6
	启动邾城儿童体育公园建设。
	完成了可行性研究报告和概念设计、初步设计和图纸评审，现在进行招标工作。
	进展顺利

	7
	推进“村村响”应急广播光伏电改工程。
	积极推进“村村响”应急广播光伏电改工程项目建设。
	进展顺利


责任单位：区水务和湖泊局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加快建设举水河河滩公园。
	已完成举水河道整治（一期）举东堤浏湖堤段堤防加高培厚土方工程量、防渗加固处理。
	进展顺利

	2
	高品质推进涨渡湖蓄滞洪区生态修复和绿色产业发展，建成“一河两岸”池杉休闲带，实施六湖连通工程，推进涨渡湖湿地公园群和现代农业产业园建设，努力打造武汉东部“绿心”和对外交往中心。
	涨渡湖蓄滞洪区建设工程已完成可研报告编制，并报送省水利厅进行技术审查。
	进度滞后

	3
	提档升级“河湖长制”，推进沿江化工企业“关改搬转治绿”、长江入河排污口溯源整治，深化河湖“清四乱”行动，完成重点湖泊综合整治工程。
	落实全区“三长三员”1961人，组织修订25个“一河湖一策”，督促三级河湖长巡河巡湖2万人次，解决河湖水岸垃圾、漂浮物、河滩放牧等一般性问题2003个。推动碧水保卫战行动，完成沟、港、渠清淤398.87公里，整治塘堰1119口，改善水体4000万方。加强岸线空间保护，组织拆除大型河湖问题4处、4万多平方米，完成倒水汪集玻纤厂、举水大埠渡口附近房屋、双柳两个砖厂整改销号。涉及历史存量河湖水环境问题157处，完成整改39处。强化环保督促整改，朱家湖完成粉煤灰及混合物清挖外运107万方，归堆、沥干160万方，“退灰还湖”面积949亩。涨渡湖水质问题，6项整改措施完成5项，龙王咀生活污水整治项目开工在建。
	进展顺利

	4
	加速邾城、阳逻道路管网混错接与雨污分流改造。
	邾城、阳逻管网混错接与雨污分流改造完成管网改造0.8公里。
	进展顺利

	5
	加快饮用水“三大工程”一体化建设，推进道观河水厂管网延伸徐古、潘塘工程，完成管网建设16.12公里。
	道观河水厂管网延伸工程（徐古街、潘塘街）已于2023年5月完工，并完成单位工程验收；完成了道观河水厂管网延伸工程管网建设16.12公里。
	已完成

	6
	加强应急能力建设，选址建设人工增雨地面烟炉，健全气象综合立体监测网，完善极端天气应急处置机制，抓好防汛救灾、森林防火等工作，做到安全预警实时在线、应急处置直达一线。
	组织对抗旱泵站、渠道的动态隐患排查治理，及时整治抗旱设施隐患7处，修复仲缩缝33条，共计165.3米。充分发挥重大水利工程抗旱供水骨干作用，采取“引、蓄、提、调”等多种措施，提前调度湖、库、闸、坝等水利工程设施提供抗旱水源2077万方，积极协调上下游麻城明山、浮桥河水库对我区提供两轮抗旱水源499万方，启动抗旱泵站提水494万方水源灌溉，灌溉面积达20余万亩。
	进展顺利

	2022年区民生实事续建项目完成情况

	1
	启动建设举水河东堤邾城段河滩公园，提升主城区生态休闲功能。2023年计划投资2.36亿元，加速开展项目初步设计、勘察（详勘）招投标及各专项（包括环评、洪评、水保方案等）报告编制，汛前完成举东堤浏湖堤段0.979km堤防加固、举水橡胶坝海漫加固，推进老举水河大桥至胡仁闸段6.25km河道疏挖。
	举水河道整治（一期）：完成了举东堤浏湖堤段堤防加高培厚土方工程量、防渗加固处理。
	进度滞后

	2
	提升供水保障能力，让群众吃上“放心水”“长江水”。 2023年继续推进城乡供水一体化，加快“大水源、大水厂、大管网”技术审查、专家评审，加快清产核资工作；计划投资3200万元，实施刘集至凤凰12公里管网延伸工程建设。
	成立了区级清产核资工作专班，与部分街镇及供水企业就评估和审计工作进行对接，并请第三方评估公司梳理汇总历年政府投资供水项目。积极推进新洲区供水一体化项目建设，道观河水厂管网延伸工程（徐古街、潘塘街）已于2023年5月完工，并完成单位工程验收；刘集水厂至凤凰水厂管网延伸工程已于2023年7月开工建设，计划2023年12月全面竣工；启动阳逻二水厂至邾城街输水管道工程可研招标；汪集街、李集街管网连通工程需待阳逻二水厂至邾城街输水管道工程建设完成后启动实施。
	进展顺利


责任单位：区自然资源和规划局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	积极服务省市战略布局，深度对接武汉都市圈、武汉新城、长江新区，高标准编制“三级三类”国土空间规划体系、重点功能片区城市设计、交通路网衔接。
	已开展街镇村庄规划编制。高标准编制“三级三类”国土空间规划体系、重点功能片区城市设计、交通路网衔接。
	进展顺利

	2
	全面清理存量建设用地，建立区街两级存量用地“招商地图”，加快“五未”土地处置，盘活低效闲置用地1万亩以上。
	1.已销号的项目共25宗，面积合计约50.967公顷，占比总面积约27%；
2.拟销号的项目共9宗，面积合计约17.0467公顷，占比总面积约9%。
	进度滞后

	3
	深化“亩产论英雄”，完善综合评价激励措施，试行水电气和金融等差别化奖扶政策，力争规上工业亩均营收、税收实现双增长。
	经咨询上级部门，各区均未开展“亩产论英雄”工作。
	进展顺利

	4
	探索“政企互信+企业诚信”的工业供地新模式，强化用地领域信用机制建设，助推产业项目快落地、早达产。
	按照省、市文件要求，新增工业用地全面实行“标准地”出让，地块成交后，由相关部门与土地竞得人签订《武汉市“标准地”投资建设合同》和《武汉市“标准地”企业信用承诺书》，《投资建设合同》应明确“3+X”控制性指标、竣工验收、达产复核，违约责任等事项。企业签订出让合同后，按照合同约定时间进行投资开发建设，未按约定时间开工、竣工，及时督促企业整改落实；企业通过竣工验收后，进行达产复核，主要核查《投资建设合同》中明确的固定资产投资强度、亩均税收等指标，达产复核不合格的，由未达标指标的主管部门责令企业限期整改，未如期完成整改仍不能达到验收标准的，验收不予通过，并按照相关法律法规规定，由相应监管部门及时追究企业违约责任。同时地块出让后，企业提供信用承诺书并承诺将严格按照挂牌出让条款及相关承诺事项办理成交后期手续，按期实施开发建设，并自觉接受后期监管。
	进展顺利

	5
	制定产业引导型村庄国土空间规划编制方案，先行完成汪集街陶咀村、旧街大山垴村等10片联合中心村村庄规划编制。
	已完成汪集街陶咀村等369个村湾总平面图规划编制工作。
	进展顺利

	6
	推动实施乡村全域国土综合整治与生态修复项目融合三年行动，促进乡村有机更新和农业农村高质量发展。大力发展新型农村集体经济，让集体资源资产发挥更大效益。积极争取农村集体经营性建设用地入市改革试点，探索经营性建设用地使用权抵押融资，支持“点状用地”，激活农村“沉睡资源”。
	1.4个批次增减挂钩项目已将范围线报省自然资源厅；

2.结合新洲区旧街街道办事处5个废弃矿山的实际情况，选定了楼寨碎石加工厂矿区作为矿山生态修复治理工程实施区域；

3.新洲区自然资源和规划局委托湖北省地质环境总站组织编制了《武汉市新洲区旧街楼寨碎石加工厂矿山地质环境恢复治理项目实施方案》，项目概算总投资636.06万元，向省级财政申请矿山地质环境恢复治理补助资金500万元。经过省级项目入库评审，该项目顺利入库，争取了省级财政资金约300万元。区政府配套资金336.06万元。该项目己于2023年3月1日正式开工。
	进展顺利


责任单位：海棠、方杨工作专班
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	编制海棠、方杨片区产业规划、城乡规划，加强“一区两街”项目筹划、筛选、储备，跟踪服务正威半导体、中国供销智慧冷链产业园等重大项目落地。
	1.海棠专班：一是空间规划：国土空间规划中乡村编制工作已完成各村调研；二是产业规划：已于8月底完成产业规划简版，目前第三方机构正在实地深化调研；
2.方杨专班：一是空间规划：2023年8月，区自然资源和规划局委托的第三方机构中信建设设计公司对方杨片区15个村和1个社区的村庄总平面规划进行实地勘察调研工作，截至目前已完成全部村湾调研，完成7个村总平面编制工作初步成果，剩下的村湾正在进行村湾总平面编制工作，园区专班正在与区自然资源和规划局和乡级国空编制单位进行多方沟通和协调；二是产业规划：2023年8月园区与武汉市社科院签订了编制事项合同。武汉市社科院在前期对园区座谈、走访、调研的基础上，于2023年9月已完成初步草稿。目前市科院正在根据园区反馈意见进一步完善。
	进展顺利


责任单位：区教育局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	深化职教一体化改革，促进产教学深度融合，建设一支稳定的产业人才队伍。
	1.全市“达标工程”“双优计划”和推进现代职业教育体系建设改革重点任务部署现场会在区职高召开；
2.区职高工程项目建设有序推进，2021年学生宿舍和食堂项目投入使用，2022年教学楼和学生宿舍楼封顶，正在进行后续施工，2023年项目已启动。
	已完成

	2
	进一步优化中小学校布局，新改扩建公办幼儿园4所、中小学8所，新增学位3000个。
	新集幼儿园新园区办理建设用地审批；凤凰中心幼儿园老楼维修完工、风雨操场完成70%，新建教学楼办理工程规划证；津城悦府幼儿园装修完成50%；中交香颂幼儿园装修完成70%；双柳航天城学校主体已完工，水电气报装工程未实施，因华夏幸福基业公司发生债务危机，无力继续实施，政府正在积极沟通。二期新建宿舍楼暂未开工；阳逻余集学校土建工程已完工，正在进行教学设备安装工程；阳逻八小、阳逻九小招标完成，等待资金到位开工；开发区一小规划建筑设计方案等待上规委会；问津二小和问津初中办理规划选址准备工作；汪集中心小学正在重新选址报审。
	进展顺利

	3
	推进区域义务教育教联体建设，启动特殊教育标准化学校建设，打造国家级职业教育产教融合示范基地。
	1.编撰了《新洲区义务教育教联体工作简讯》（第二期）；
2.安排部分教联体教师参加省、市专项培训；
3.重点办好区职高，将区职高确定为湖北省“强县工程”建设学校，建设方案已报送省市，各项建设工作按计划有序启动；
2. 2023年9月，区职高招录新生1562人，新增直播电商服务和软件与信息服务两个专业。
	已完成

	2023年区民生实事项目完成情况

	1
	实施学前教育提升行动。推进新集、凤凰等2所幼儿园新扩建工程，接收并完成邾城、汪集等2所小区配建幼儿园二次装修工程，完成辛冲、潘塘、李集、双柳（大埠）等6个幼儿园改造提升工程，新增幼儿学位810个，公办幼儿园在园幼儿占比达到50%以上，普惠性幼儿园覆盖率达85%以上。
	新集幼儿园新园区办理建设用地审批；凤凰中心幼儿园老楼维修完工、操场完成70%，新建教学楼办理工程规划证；津城悦府幼儿园装修完成50%；中交香颂幼儿园装修完成70%；潘塘中心幼儿园、辛冲中心幼儿园、仓埠中心幼儿园、阳逻武湖幼儿园已完工；李集中心幼儿园开工建设；双柳大埠幼儿园完成70%。
	进展顺利

	2022年区民生实事续建项目完成情况

	1
	加快阳逻、邾城等地区中小学和幼儿园建设，缓解入学难问题。2023年拟继续完成双柳航天城学校、阳逻余集学校的扫尾工程和教学设备采购，争取2023年9月投入正式使用，可新增中小学学位4200个，幼儿园学位360个；通过申报专项债和实施片区综合开发，推进汪集中心小学、问津二小和问津初中学校建设前期工作。
	双柳航天城学校主体已完工，水电气报装工程未实施，因华夏幸福基业公司发生债务危机，无力继续实施，政府正在积极沟通。二期新建宿舍楼暂未开工；阳逻余集学校土建工程已完工，正在进行教学设备安装工程；问津二小和问津初中办理规划选址准备工作；汪集中心小学正在重新选址报审。
	进展顺利


责任单位：区市场监管局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加强知识产权保护，新增市级知识产权保护站1个以上，发明专利授权量增长20%。
	新增市级知识产权工作站（新洲区张店鱼面）工作站，上级部门已考察并已官网公示；发明专利授权量与去年同期相比增长20.1%。
	进展顺利

	2
	推行涉企行政处罚“三张清单”，实行“双随机、一公开”全覆盖，推动联合抽查标准化和常态化。
	1.全面落实涉企行政处罚“三张清单”。第三季度共办理行政处罚案件35件、其中减轻处罚16件，从轻处罚案件6件，不予处罚2件；
2.“双随机一公开”工作：不断完善“一单两库 ”，夯实‘双随机、一公开’监管基础，截至目前，共建立执法人员库1329人，建立检查对象名录库126982户,市场主体库95089户，全区已创建抽查任务94起，其中联合抽查任务47起；目前已完成抽查任务50起，其中完成联合抽查任务16起，涉及检查对象数1904户，已检查并公示检查对象1491户，在检查中发现问题142条，后续处理142条，后续问题处理率100%。
	进展顺利

	3
	落实食品药品安全责任制，争创省级食品安全示范区。
	1.持续推进创建省级食品安全县预验收和初审问题整改工作。完成了三年创建申报，按预期对接完成市级创建初审关联工作，确保我区食品安全领域食品及农产品质量逐步提升、食品安全放心工程提档升级和服务质量提升、食品安全公共管理质量提升，为确保广大人民群众舌尖上的安全提供保障；
2. 检查药店、医疗机构、企业523家次。
	进展顺利


责任单位：区国资监管局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加快政府投融资体制改革，出台区属国有企业改革“1+N”一揽子方案，重组融合经营性资产，完成区属平台公司市场化、实体化转型。
	1.出台了《武汉市新洲区国资监管权力和责任事项清单（试行）》等9项监管制度，以管资本为主线，健全完善符合国资布局现状与发展趋势的制度体系，不断提升国资监管的系统性、针对性、有效性；
2.拟定了《新洲区国企改革行动方案》《区属国企整合重组实施方案》《城投公司、航天建投公司、农文旅公司组建方案》，提出“1+N+X”架构，按照依法依规、先易后难、循序渐进、分步实施的原则稳步推进。
	进展顺利

	2
	全面摸清国有资产“家底”，健全完善以管资本为主的国有资产监管体制。
	完成了全区行政事业单位资产摸底和区属国企财务审计工作，全面掌握国有资产基本情况，通过资产划转、代管运营等方式，整合国有资源，盘活存量资产，壮大企业规模。
	进展顺利


责任单位：区金融办
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	建立政银企携手“一链一行”合作机制、产业链融资“主办行”牵头机制，引导社会资本嵌入产业链，培育上市后备“金种子”“银种子”企业8家以上。
	1.截至三季度末，共举办15场政银企对接会，其中包括3场综合银企对接会和12场政银企沙龙活动，共计签约50.14亿元；鼓励银行“一企一策”为企业提供专业信贷规划等一揽子综合金融服务方案，向银行机构推送融资需求固定资产投资项目52个、推送区发改局备案项目63个，组织各银行机构对产业链企业生产经营情况进行全面摸底，围绕项目年度投资计划提供配套银行融资。指导邮储银行新洲支行试点纯信用“邮储-水产贷”个人产业链经营贷款专属产品，累计服务新型农业经营主体139户，放款178笔、4986万元；

2.试点“政府性融资担保＋供应链金融”服务新模式，以供应链核心企业武汉阳逻港口服务有限公司为依托，以基于供应链上下游企业真实交易信息为授信基础，着力解决小微企业在银行端融资通道过窄的问题，围绕武汉阳逻港口服务有限公司加大金融服务力度，促进核心企业做大做强。目前处于合作谈判阶段；

3.发挥企业上市工作领导小组作用，强化“一站式”服务，协调解决1家重点后备企业经营运输问题。走访调研辖区内9家重点后备企业上市进展，组织上市培训活动2场，引导辖区内6家企业参加武汉市上市沙龙活动2场。截至目前已培育武汉市上市后备“金种子”“银种子”企业9家，1家新三板挂牌企业调入“创新层”。
	进展顺利


责任单位：区行政审批局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	深化“放管服”改革，拓展“一件事一次办”高频事项清单20项，建设区级智慧政务大厅，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”，实现企业、个人“全生命周期”政务服务“全链通办”。
	拓展“一件事一次办”九个主题，高频事项十六项。“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”综合窗口建设分工基本成型，企业、个人“全生命周期”政务服务“全链通办”协调联络相关部门进一步推动事项入驻，区级智慧政务大厅建设有序稳步推进。
	进展顺利

	2
	推进数字政府三年攻坚行动，升级大数据平台及应用，推行政府工作部门数字化转型改造，健全数字政府同级协同联动机制，提升“一池三网”效能。
	1.推进数字政府三年攻坚行动，拟定《新洲区数字政府建设攻坚行动工作方案》和《关于成立新洲区“数字政府”建设攻坚行动工作专班的通知》；
2.推进“一池三网”项目建设，签订“一池三网”政务云平台运营项目运维服务合同，已召开项目启动会；完成“一池三网”大数据平台升级及应用项目立项审批；将“一池三网”政务信息化提升项目采购意向已公示，项目实施方案已通过专家评审；
3.推进视频资源整合项目建设，完成国产化模块开发部署、系统调试、软件安装，服务器全部上线问津云；
4.“一池三网”智慧城管项目已完成第三方系统测评工作，系统正在试运行；
5.印发了《关于成立区数字政府和智慧城市建设工作领导小组的通知》，健全数字政府同级协同联动机制，按期召开2023年数字政府建设例会。
	进展顺利

	3
	坚持补链、延链、强链导向，建立链上重点企业数据库，每条链重点培育3至5个项目；开辟“链主”项目行政审批绿色通道，依规予以容缺审查、全程代办等服务支持。
	为“江北粮库”项目办理多证同发业务；为“汪集汤食”等省市重点项目提供业务指导，开辟绿色审批通道，提供全程贴身帮代办服务。
	进展顺利

	4
	深化“证照分离”改革，全面推行“一业一证”，实行“一证准营、一码亮证、一证通行”。
	配合上级部门完成了第一批新上线告知承诺制事项认领发布；持续宣传“一业一证”改革，引导企业个人从省政务网入口办理新上线行业主题，持续落实一业一证业务在街镇便民服务中心办理，截止目前，全区办件630余件。
	进展顺利

	5
	探索商事主体登记确认制试点，实施住所（经营场所）申报承诺制。
	全面推行申报承诺制，由登记审批制改为申报承诺制，市场主体在办理设立登记、住所变更登记时，只需提交载明住所信息的承诺书，就可以作为申请登记业务的住所使用证明材料，提交方式可以通过线上直接填报也可以线下填表提交，从而进一步提升市场主体登记便利化水平，放宽登记条件，优化营商环境。
	已完成

	6
	启动“城市大脑”建设，接入视频资源20000路，推进“数字化+网格化”建设，拓展应用场景，推动基层治理数字化转型。
	1.推进视频资源整合项目建设，完成国产化模块开发部署、系统调试、软件安装，服务器全部上线问津云，完成服务器端口映射和衔接；同时，对全区视频资源进行梳理，已摸查并统计医院、景区等社会类视频资源数量，正研讨链路接入的实施方案，视频接入已达23300余路；

2.推进“数字化+网格化”建设，拓展应用场景，在“新洲政务服务”公众号上建成“学习平台”、“新慧办”智慧大厅创新应用场景，开发服务热线、政务地图、不动产预约叫号、身份码核验等6项常用服务，老年人服务机构查询、驾校查询、企业征信查询、异地就医查询等8项公共查询服务，开发“新洲人免费游新洲”、“投标人身份核验”、“企服平台营业执照调用”等应用场景；开发“教师资格预审”小程序，推动基层治理数字化转型。
	进展顺利


责任单位：区统计局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	高标启动“五经普”工作。
	1.进行了普查区、普查小区划分，建筑物标绘和区级地图边界核定。全区共划分677个普查区、972个普查小区、22167个建筑物；
2.积极派员参加省市举办的各类业务培训班，举办了4场全区“两员”单位清查业务培训会，共计1000余人次参会。举办了1场赋码业务培训。召开了3次全区“五经普”单位清查推进会。组织全区“两员”参加清查业务水平测试，测试合格发放了1179个“两员”证；
3.发放了PAD、“两员”四件套、宣传海报等各类普查物资；
4.印发了《新洲区人民政府第五次全国经济普查领导小组办公室内设工作组组成人员名单及职责分工》、《新洲区第五次全国经济普查宣传工作方案》、《新洲区第五次全国经济普查督导工作方案》、《关于共同做好我区第五次全国经济普查工作的通知》等文件，从制度层面规范了经济普查各项工作机制；
5.专题督导经济普查清查工作1次，各督导工作组对各街镇（园区）进行督导10余次；
6.举办了以“经济大普查 数说新时代”为主题的统计开放日，发放了宣传折页和宣传礼品1000余份；
7.“五经普”单位清查工作已采集单位21962家，已采集个体户56112户个体户。
	进展顺利


责任单位：区农业农村局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	扛牢粮食安全政治责任，落实“长牙齿”的耕地保护制度，强化耕地“非农化”“非粮化”整治，提质改造高标准农田2.73万亩以上。
	1.完成全区夏粮面积8.21万亩（小麦7.6万亩），早稻9.01万亩，其它杂粮1.32万亩；秋粮收获面积24.52万亩，比上年增1.8万亩，其中：中稻收获21.32万亩，比上年增1.8万亩；玉米0.51万亩；大豆2.69万亩。秋玉米、秋大豆已全部收完，中稻收获进度率83.55%以上。完成4.3万亩“非粮化”存量和增量问题排查；
2.2022年高标建设情况：7个项目共4.23万亩，目前罗院99%、上店98.5%、孔埠94.3%、新畈97.2%、旧街86%、茅岗92%、周山99.1%，整体形象进度95.31% ；
3.2023年高标建设情况：改造提升1.75万亩，分五个项目区，已全部完成初步设计评审，目前市级已下达三个项目的初步设计批复，待批复全部下达，再挂网招标。
	进度滞后

	2
	实施特色强农行动，推进农业“一街一品”“一业一社”，做优做强粮油、果蔬茶、畜禽、水产等十大优势特色产业，支持油茶产业扩面提质。
	1.有机蔬菜数字化建设完成物联网智能管理系统、农产品生产质量安全监控系统、管理系统、商品化加工管理系统、全产业链追溯系统、区域安全防范系统等研发，总投资845万元，占项目投资82.5%；
2.启动连栋大棚项目1个，完成项目投资200万元；

3.完成了汪集家禽集中屠宰交易加工项目土地摘牌及开工前期准备工作；
4.完成高效渔业实施建设4030立方米。
	进展顺利

	3
	瞄准预制菜新赛道，提档升级省级现代蔬菜产业园、汪集农产品加工园、三店瓜蒌小镇，推动“产加销”全产业链布局，促进三产融合发展。
	对汪集街农业主导产业进行了调研，汪集初步明确了水产、畜禽两大主导产业，确定了以汪集汤食产业园为主导，带动产业基地的发展思路，重点发展汤食、预制菜等特色农产品加工。
	进度滞后

	4
	实施品牌强农行动，组建区域公共品牌运营平台，构建覆盖生产经营全过程的管理标准体系，新增“两品一标”农产品8个以上，创成全国农产品质量安全区，打响新洲农业品牌。
	1.加大绿色食品、有机农产品培育力度，新增绿色食品证书23个；完成农产品质量安全检测52005批次；

2.加强农产品质量安全全程监管，豇豆农残治理工作取得明显成效，各级抽检合格率100%；

3.已制定《新洲区创建国家级农产品质量安全区实施方案》，相关制度已重新修订完善，创建工作正在推进中。
	进展顺利

	5
	实施科技强农行动，推广农业“三新”技术10项、品种30个，新增农机总动力1.2万千瓦。
	1.对农口科技特派员完成绩效考评，组织科技特派员送科技下乡，发放宣传资料13000份，解答群众疑问600人次，组织科技特派员开展了座谈会1次；
2.推广测土配方施肥、绿色防控、两减等技术8项，推广粮食作物、蔬菜以及水产等新品种25个；
3.推广新机具1000多台套，新增农机总动力1.1万千瓦；

4.推广绿色防控，测土配方施肥，两增两减技术，水产高效养殖模式，水稻再生稻增产技术5项，新品种6个，农业增效5%。
	进展顺利

	6
	加强种质资源保护利用，推进涨渡湖标准化育秧育苗工厂、“龙王白莲”繁育基地建设，支持相关街镇会同科研院所深化猕猴桃、白前草等特色产品规模化种植、产业化经营、商业化育种的项目合作。
	1.通过农产品地理标志保护工程项目的建设，已初步建成“新洲龙王白莲”种质资源保护区，成功申报“龙王白莲”精致农业市级示范基地；
2.转化育苗，农产品加工，植物病虫害防控等科技成果3项。
	进展顺利

	7
	实施数商兴农行动，推进“互联网+”农产品出村进城工程，加强电商人才培育，新建乡村振兴服务站4个、村级电商服务站20个、冷链物流设施10个。
	制定了《新洲区2023年农产品仓储保鲜冷链物流实施建设实施方案》；完成24家农产品仓储保鲜冷链项目入库，并择优遴选8家以上市场主体申报2023年冷链项目。利用电商平台，销售白茶、汪集汤、张店鱼面、虾稻米等农产品7.1亿元。
	进度滞后

	8
	深入实施乡村振兴“310工程”，建成美丽乡村项目3个、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地1个，培育美丽乡村示范村20个以上。
	积极督导相关单位推进各项具体工作，3个美丽乡村项目工程形象进度完成50%左右；培育美丽乡村示范村13个。
	进度滞后

	9
	启动宜居特色小城镇建设8个，推动创建汪集省级乡村振兴示范街。
	对汪集街农业主导产业进行了调研，汪集初步明确了水产、畜禽两大主导产业，确定了以汪集汤食产业园为主导，带动产业基地的发展思路，重点发展汤食、预制菜等特色农产品加工。
	进展顺利

	10
	坚决守住防止规模性返贫底线，持续推进教育、医疗、住房等帮扶政策高水平落实落地，实现同乡村振兴有效衔接。实施新型职业农民培育工程，加大扶智扶志力度，促进脱贫人口持续较快增收。
	全区共识别确定监测户53户166人，其中新纳入“监测对象”共2户6人（边缘易致贫户1户5人、突发严重困难户1户1人）。三类重点人群都严格落实监测帮扶制度，并因户因人制定了帮扶措施，确保无一人致贫返贫。教育、医疗、住房、安全饮水等帮扶政策持续实施，全区义务教育阶段适龄少年儿童实现“零辍学”；脱贫人口饮水安全全部达标；住房实现“零危房”。
	进展顺利

	11
	科学布局生产、加工、物流、商务、文旅等功能板块，提升农业产业园区发展质态。
	1.已完成2家连栋温室蔬菜建设项目申报、评审及项目投资概算批复；
2.推荐10家申报“江城百臻”品牌待批。在辛冲、旧街、涨渡湖、汪集、李集布局农产品保鲜物流设施8个以上。

完成邾城举水西段7920亩，双柳龙口片区3323亩现代农产品加工园选址要素确认。
	进展顺利

	12
	完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，保障进城落户农民合法权益。
	制定出台了《风险保障金管理暂行办法》，建立了“双方协商、村级协调、街镇调解、区级仲裁、依法诉讼”纠纷调解体系。
	进展顺利

	13
	加快国家级田园综合体建设和紫薇、靠山生态小镇市级都市田园综合体创建。启动问津书院提档升级工程。建设涨渡湖“稻香桥湾”农旅融合发展样板区。
	1.紫薇全年共14个项目，预计年度投资11008.43万元，9月底，已完工2个项目，已完成投资10458万元，占年度投资计划的95%；
2.靠山小镇都市田园综合体：全年共9个项目，预计年度投资4890万元，截止9月，已完工2个项目，已完成投资4200万元，占年度投资计划的85%。
	进展顺利

	14
	严格落实“一户一基”，加强农村建房规划管控和建筑风貌引导。
	已制定《关于在全区开展宅基地清理整治专项行动工作实施方案》，积极开展“一户一宅”“一户多宅”等情况清理。
	进展顺利

	15
	支持东北片区发展“水库旅游+生态露营”经济，带动星空摄影、休闲体验、网红打卡、度假郊游等微旅游产品开发，打造乡村振兴旅游示范点12个。推动稻田记忆创建国家3A景区。创成全国休闲农业重点区、省级全域旅游示范区。
	稻田记忆创建国家3A景区已完成申报和建设，待上级部门评定；2023年新洲区已获评全国休闲农业重点区，并列入第二批省级全域旅游示范区创建单位名单。
	进展顺利


责任单位：区供销社

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	深化供销社合作社综合改革，健全农业社会化服务体系。
	1.加强对已恢复的重建基层社的指导督导，与李集供销社、汪集供销社、辛冲供销社的主任对接，推动三个街镇基层社“三会”制度建设，强化组织联结；
2.指导协调三店、潘塘、徐古供销有限公司整合资源，因地制宜开展农业社会化服务试点项目，开展机插机播、深耕深松、无人机飞防和粮食烘干等服务，推动“半托管”向“全托管”升级，打响供销社农业社会化服务品牌。
	进展顺利


责任单位：区城管执法局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加快李集循环经济产业园建设。
	1.前期手续办理情况：目前该项目相关前期手续已全部完成；
2.“五通一平”工程完成情况：完成施工用水、用电等相关工作，项目指挥部已进驻，配套项目招标工作已完成，具备进场条件，正在开展核心区内约20亩地的清表工作；
3.征地拆迁进展情况：核心区两次征地公示工作已完成。完成土地征收协议及土地征收款发放工作，已完成该项目的边界红线确认工作，完成705.17亩的土地移交。完成核心区和风控区内外四个村（春光、建群、卫星和建新四村）的“双登”工作，建立被征收农户档案资料，并与农户座谈，核对实物与“双登”资料的一致性，按政策核准计算安置补偿，签订了《安置补偿协议书》；
4.还建安置工作进展情况：完成一期还建点选址报地工作，制定了还建方案，发布了安置政策公告，正在积极推进还建点的建设；
5.规划交通运输路线：区交通部门组织有关专家协同区城管局、生态投对循环经济产业园项目交通运输线路进行实地勘察，目前正在对规划设计方案进一步完善修订。
	进展顺利

	2
	开展“双百”示范创建、“十乱”专项整治，提升6条路段门面招牌，新建生活垃圾分类收集屋15座，完善100个村庄环境整治，全力打造精品样板。
	1.目前5个示范片区城市功能和品质得到较大提升，城市精细化水平也进一步提高；
2.明确了责任分工，定下了月度考核机制，规定了治理的相关步骤。同时，每月开展2次联合整治行动，共下达整治“十乱”责令限期改正书143件，简易案件32件，处罚金额900元；督促街道加大了对占道、油烟等违法行为的巡查与执法力度，下达责改949件，进行简易案件704起，处罚金额33501元；
3.6条路段前期工作已全部完成，招牌正在制作中；
4.生活垃圾分类收集屋已建设完成10座；指导督导各街镇积极打造环境整治样板村，已整治完成75个，继续加大对卫生死角、乱堆乱放、沟渠塘堰的清理，下发督办单21件，均已完成整改。
	进展顺利

	3
	完善重污染天气应对机制，推进大气主要污染物持续减排，强化颗粒物与臭氧协同共治，巩固维护全域禁鞭成果，严控露天秸秆焚烧、餐饮油烟等污染源，空气质量优良率和综合指数保持全市前列。
	三季度，督察大队共出动执法人员60余人次，上门宣传餐饮油烟污染相关法律法规30余次，下达油烟污染责改18件，受理群众餐饮油烟投诉7起、督导我区3家全市百家重点餐饮单位餐饮油烟污染整治任务，联合街道综合执法中心对餐饮及烧烤店外设置灶台（烧烤台）等出店经营行为10余起。同时压实责任检查辖区餐饮业油烟净化器是否按要求正常开启，是否按规定进行定期清洗维护、以及是否做好台账，及时督促各餐企资质的单位进行检测，确保油烟达标排放。
	进展顺利


责任单位：区医保局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	持续推进医保扩面征收。
	区医保局紧盯参保扩面任务目标，聚焦重点人群，落实“六个比对”，精准锁定扩面对象，努力实现应参尽参，应保尽保。 一是将市医保局下发 17.5 万人数据与区公安分局数据进行比对，摸清人员基本情况；二是与区人社局参加养老保险人员比对，筛查出只参加养老保险、未参加基本医疗保险的企业和人员；三是与区市场监管局新增市场主体名录比对，将新注册企业、小微企业、个体工商户作为职工医保扩面重点，督促新增市场主体尽快缴纳基本医疗保险；四是与区民政局死亡人员名单比对，迅速将死亡人员参保状态终止；五是与区公安、卫健部门提供的新生儿信息进行参保数据比对，掌握新生儿认定人数，做好参保宣传引导；六是与区教育局在校学生进行比对，促进在校学生应保尽保。通过比对疑似未参保人员信息，逐人逐户核查参保情况。针对未参保或中断参保人员，做好医保政策和缴费渠道的宣传引导，夯实扩面基础。截至 9月底，新洲区参保人数达79.78 万人。
	进展顺利


责任单位：区民政局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	新建街道养老服务综合体2个、农村老年人互助活动中心（服务点）30个，培育养老服务团体3个。
	1. 邾城街养老服务综合体已动工，潘塘街养老服务综合体主体工程已完工，正在砌筑墙体；

2.全区新建农村老年人互助照料中心（服务点）30个全部完工；

3.已培育养老服务团体2个（武汉市新洲区华奥养老院、武汉市新洲区云帆社会工作服务中心）。
	进度滞后

	2
	建设区未成年人保护中心。
	选址已形成初步意见。
	进度滞后

	3
	巩固“共同缔造”“五社联动”示范点创建，深化村级议事协商创新试点，推进街镇社工站和城乡社区服务站建设，探索“五共”实践新洲路径。
	1.出台了《关于进一步做好村级议事协商工作的实施方案》，召开全区基政工作会议，由试点村进行发言，交流学习开展议事协商工作经验，激发全区各村开展参与议事协商的积极性；
2.2023年9月止，新洲区“幸福家园”暨各街道社区慈善基金共筹款351万余元，其中潘塘街、徐古街、邾城街开展街道社区基金“一日捐”、教师节慰问活动，三个街道社区基金活动当日筹款均过三十万。中欣建设集团向省慈善总会“幸福家园”村社互助项目捐赠20万元，定向用于新洲区街道社区基金项目建设配捐资金，这是全省首例“幸福家园”区域性爱心企业配捐。
	进展顺利

	4
	完善农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系。
	以政府购买服务方式，委托第三方机构开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务，中秋节、国庆节、亲子教育、防溺水、防拐骗安全教育、国家安全、生命教育、防性侵宣传、《未成年人保护法》法律法规知识的宣传普及等安全主题教育活动22场448余人次。督促落实村级儿童主任责任，强化儿童探访、关爱、教育等服务800余人次，确保儿童服务保障落到实处。乡镇（街道）儿童督导员、村（居）儿童主任配备率100%，全区儿童主任培训工作在各街镇于7-8月份已完成，达到全覆盖。
	进展顺利

	2023年区民生实事项目完成情况

	1
	完善社区服务功能。新改建农村社区服务站20个、城市社区服务站2个。补齐社区综合服务设施短板，充分发挥社会组织、社会工作者、志愿者和慈善资源等社会力量，强化为民服务功能、便民服务功能和安民服务功能，提升农村社区基础设施和公共服务水平。
	新改建城市社区服务站2个，其中：1个已完工（邾城街章林社区），1个在建（道观河道观社区）。农村社区服务站20个，其中：已完工6个，主体完工5个，正在施工9个。依托街镇社工站培育发展社区社会组织，以“邻里守望” 志愿服务、“文化铸魂”精神文明创建、“共建共治”社区协商、“共创平安”社区治理等主题，为低保、特困、老人、 留守和困境儿童等特殊人群，开展心理疏导、法律援助、社会融入、公共服务、矛盾调解、文化演出等各类活动535场，被新闻媒体报道158次，利用社会力量，完善了城乡社区治理体系，提升了城乡社区治理水平，补齐了城乡社区治理短板，提升了城乡社区公共服务水平。指导各街镇（场）在市慈善总会下申报、设立13个街镇社区公益基金，并同步开通网上筹款链接通道。
	进展顺利


责任单位：区退役军人事务局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	完成100-300名服务对象的村（社区）退役军人服务站示范创建。
	下达新洲区目标29家示范创建工作已全部完成；下一步制定包挂包保重点工作安排，对29个社区（村）示范创建进行重点督导，要求针对示范型验收评分标准，对标对表，逐项进行自查自评，找出短板弱项，完善台账资料。
	进展顺利


责任单位：区司法局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	优化社会矛盾纠纷调解中心功能，健全人民调解、行政调解、司法调解多方联动机制。
	制定了社会矛盾纠纷调处化解中心工作职责、工作流程图，建立健全联动机制，积极推进中心实体化运行；推动建立三个商会调解组织，指导二个民营企业成立调解组织，拓展行业性专业性调解组织覆盖面。
	进展顺利


责任单位：区信访局
	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	突出做好初信初访，推动信访积案动态清零，争创全国信访工作示范县。
	1.截至9月底，中央信访工作联席会议办公室2173件交办我区259件信访积案，已通过中央审核确认化解249件，化解率96.14%，省信访工作联席会议办公室3158件交办我区314件信访积案，已通过省审核确认化解314件，化解率100%，市信访工作联席会议办公室2248件交办我区107件信访积案,已通过市审核确认化解107件，化解率100%；
2.区信访工作联席会议办公室将紧盯余下10件未化解积案，加大对责任单位的督查督办力度，确保按时保质完成目标任务。对于已经上报化解的信访积案，坚持专班不撤、力量不减，通过回访、慰问等方式，着力巩固化解成果，坚决杜绝发生“回流”；
3.深入各责任单位加强督促指导，全力推进化解，从源头上遏制进京上访苗头，确保全区社会稳定大局，完成信访积案化解目标任务。
	进展顺利


责任单位：区公安分局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	深化“情指行”一体化建设，常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击非法集资、电信网络诈骗、“黄赌毒”等违法犯罪活动。
	1.依托“情指行”一体化平台，及时妥善处置71起群体聚集事件，打击处理非访违法人员20余人，确保了“7.5”、“8.1”、大运会、亚运会等敏感节点平稳；坚持打早打小，除恶必尽开展常态化扫黑除恶，打掉九类涉黑恶犯罪团伙3个；

2.加强非法集资案件打击，起诉非法集资犯罪嫌疑人4人，追缴资金45万元，开展三次夏季治安宣防集中统一行动，打掉黄赌团伙8个，刑事拘留黄赌人员30人，行政拘留100，开展全区打击治理毒品问题攻坚行动，共行政拘留吸毒人员195人，其中责令社区戒毒95人、强制隔离戒毒79人；侦破毒品刑事案件40起，刑事拘留53人，抓获涉电诈违法犯罪162人，刑拘70人，行政处罚45人，教育训诫47人，破案22起。
	进展顺利

	2
	完善重污染天气应对机制，推进大气主要污染物持续减排，强化颗粒物与臭氧协同共治，巩固维护全域禁鞭成果，严控露天秸秆焚烧、餐饮油烟等污染源，空气质量优良率和综合指数保持全市前列。
	1.持续开展禁鞭巡查、宣防，加强烟花爆竹仓库检查，三季度办理涉鞭行政案件2起，行政处罚2人；

2.每周至少开展两次机动车尾气排放检测工作，在邾城、阳逻、汪集设立监测点开展交通违法整治工作，检测机动车70台。
	进展顺利


责任单位：区应急管理局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	拧紧安全生产四方责任，强化交通运输、燃气安全、建筑工地、消防、自建房等重点领域隐患排查整治，全面提升本质安全水平。
	1.印发了《区安委办关于印发安全生产重大事故隐患及问题倒查追责制度的通知》《关于坚决贯彻落实国务院安委会十五条硬措施扎实推进安全隐患排查整治工作的通知》等文件，加强安全知识学习教育，从思想上推动落实安全生产责任；

2.统筹各街镇各部门对全区重点行业领域、重点部位、重点环节开展全覆盖式安全生产大检查，3季度参与检查5253人，排查一般隐患7278起，整改一般隐患7192起，排查重大隐患111起，整改108起；

3.邀请专家讲解培训重大事故隐患判定标准，提升企业查改隐患的意识和能力，压实企业主要负责人主体责任，同时定点帮扶企业120家，形成安全生产示范点位。
	进展顺利

	2
	加强应急能力建设，选址建设人工增雨地面烟炉，健全气象综合立体监测网，完善极端天气应急处置机制，抓好防汛救灾、森林防火等工作，做到安全预警实时在线、应急处置直达一线。
	1.结合应急工作实际，8月3日开展联学联建联创活动，聚焦防灾减灾救灾，强化信息共享、资源整合、协同作战，推进技术共享、业务同进，最大限度激发活力，形成合力；召开了三次灾情会商会，推送极端天气预警信息6次，开展巡查森林防火7次，参与应急处突；

2.结合暑期防溺水的工作实际，从8月18日省厅视频调度会后，开展了为期43天的专项督查行动，把未成年人防溺水工作落到实处；

3.部署了全区85个社区应急服务站的拉动演练，提升基层骨干技能，选拔参加全市技能救援大比武。
	进展顺利

	3
	健全应急物资储备保障体系，加强战略和应急物资安全管理。
	采购储备了104万元应急物资。
	进展顺利


责任单位：区气象局

	序号
	工作标准
	完成情况
	进度评估（已完成、
进展顺利、进度滞后）

	2023年区《政府工作报告》确定的当年工作任务完成情况

	1
	加强应急能力建设，选址建设人工增雨地面烟炉，健全气象综合立体监测网，完善极端天气应急处置机制，抓好防汛救灾、森林防火等工作，做到安全预警实时在线、应急处置直达一线。
	完成了27个区域气象站、3个校园科普气象站、1个湖面浮标自动气象站、5个农业气象观测站建设任务。按要求开展防汛抗旱决策气象服务、公众气象服务、森林防火气象保障服务等工作，第三季度发布天气简报93期、森林火险气象等级预报92期、预警信号52条。
	进展顺利


报：区人民政府区长、副区长。

发：相关责任单位。

武汉市新洲区人民政府督查室              2023年11月13日印发
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